



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
RUA PADRE LUIZ GONZAGA, 705 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266 Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletrônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

CRONOGRAMA

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL
--	---

Proprietário do Imóvel: LUCAS ALEXANDRE MARTINS	DATA BASE	SINAPI 05/26	SEINFRA 01/26
--	------------------	---------------------	----------------------

DATA BASE 06/26	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	MUNICÍPIO / UF QUARTEL GERAL/MG
---------------------------	---	---

		MÊS 01		MÊS 02	MÊS 03
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,52%	100,00%	
		Financeiro	R\$7.482,76	R\$7.482,76	
1.2.	LOCAÇÃO DO OBRA	Físico %	0,87%	100,00%	
		Financeiro	R\$1.438,89	R\$1.438,89	
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	Físico %	20,85%	100,00%	
		Financeiro	R\$34.540,62	R\$34.540,62	
1.4.	ALVENARIA E ESQUADRIAS	Físico %	13,56%	40,00%	20,00%
		Financeiro	R\$22.466,10	R\$8.986,44	R\$4.493,22
1.5.	TELHADOS	Físico %	20,55%	30,00%	20,00%
		Financeiro	R\$34.047,60	R\$10.214,28	R\$6.809,52
1.6.	REVESTIMENTOS	Físico %	10,62%	30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$17.590,65	R\$5.277,20	R\$12.313,46
1.7.	PINTURA	Físico %	3,16%	60,00%	40,00%
		Financeiro	R\$5.231,07	R\$3.138,64	R\$2.092,43
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	Físico %	9,30%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R\$15.405,78	R\$4.621,73	R\$4.621,73
1.9.	ELETRICA	Físico %	7,66%	30,00%	60,00%
		Financeiro	R\$12.691,77	R\$3.807,53	R\$7.615,06
1.10.	HIDRÁULICAS	Físico %	2,22%	30,00%	60,00%
		Financeiro	R\$3.682,42	R\$1.104,73	R\$2.209,45
1.11.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	Físico %	6,27%	30,00%	60,00%
		Financeiro	R\$10.383,96	R\$3.115,19	R\$6.230,37
1.12.	CALAFETE / LIMPEZA	Físico %	0,42%		100,00%
		Financeiro	R\$691,91		R\$691,91
TOTAL		Físico %	100,00%	45,46%	34,19%
		Financeiro	R\$165.653,53	R\$75.312,16	R\$33.698,08

Local:
QUARTEL GERAL - MG

Responsável Técnico

Data: terça-feira, 18 de junho de 2026

Nome: LEONEL CESAR DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 256.330/D

PREFEITO MUNICIPAL: GASPAR CARLOS FILHO